

Meilenstein	Bezeichnung	Ziel / Kriterium	Abgabetermin
M1	Datenbasis steht	csv_einlesen() funktioniert vollständig, Daten sind korrekt geparkt und im Speicher abrufbar.	Ende Woche 1 (Lektion 4)
M2	Kernlogik bereit	merge_sort() und alle Statistikfunktionen laufen korrekt auf den eingelesenen Daten.	Ende Woche 3 (Lektion 12)
M3	Abschluss & Abgabe	100 % Test-Coverage erreicht, Dokumentation ist fertiggestellt und das Video wurde abgegeben.	Ende Woche 4 (Lektion 16)